

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации Раздольненского района Республики  
КрымД.С. Олейник

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Совета  
министров Республики Крым

М.П.

**Пообъектный план-график догазификации Раздольненский район**

№ пп	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Год	Месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Раздольненский район	с. Аврора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. 60 лет СССР д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
2	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
3	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, д.35	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
4	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. 60 лет СССР, д.36	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
5	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	пер. Балочный, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
6	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	пер. Балочный, д.10	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
7	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.16 А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
8	Раздольненский район	с. Аврора	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д.5	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
9	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
10	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.11	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
11	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
12	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
13	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Октябрьская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
14	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
15	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
16	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Прибрежная д.15а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
17	Раздольненский район	с. Аврора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Прибрежная д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
18	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.32	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
19	Раздольненский район	с. Аврора	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ул. Прибрежная д.38а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
20	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная д.38а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
21	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
22	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
23	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
24	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Прибрежная, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
25	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газопровода-ввода	ул. Прибрежная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
26	Раздольненский район	с. Аврора	строительство газораспределительной сети	ул. Прибрежная, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
27	Раздольненский район	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д.28	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
28	Раздольненский район	с. Березовка	строительство газопровода-ввода	пер. Кирова, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
29	Раздольненский район	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Лебедева, д.25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
30	Раздольненский район	с. Березовка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хмельницкого, д.14	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
31	Раздольненский район	с. Волочаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.7	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
32	Раздольненский район	с. Волочаевка	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д.7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
33	Раздольненский район	с. Камышное	строительство газопровода-ввода	ул. Пушкина, д.9	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь







202	Раздольненский район	с. Чернышево	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Хмельницкая, д.29	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
203	Раздольненский район	с. Чехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Новая, д.2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
204	Раздольненский район	с. Чехово	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Первомайская, д.3	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
<b>Итого:</b>		<b>142</b>					

**Начальник Краснопереконского УЭГХ  
ГУП РК "Крымгазсети"**

**В.В. Притыка**

**М.П.**

Председатель Чернышевского сельского совета -  
Глава администрации Чернышевского сельского поселения

\_\_\_\_\_ И.И. Митренёв

**М.П.**

Председатель Зиминского сельского совета -  
Глава администрации Зиминского сельского поселения

\_\_\_\_\_ С.В. Канцелярук

**М.П.**

Председатель Ковыльновского сельского совета -  
Глава администрации Ковыльновского сельского поселения

\_\_\_\_\_ Ю.Н. Михайленко

**М.П.**

Председатель Ботанического сельского совета -  
Глава администрации Ботанического сельского поселения

\_\_\_\_\_ М.А. Власевская

**М.П.**

Председатель Серебрянского сельского совета -  
Глава администрации Серебрянского сельского поселения

\_\_\_\_\_ В.В. Степанюк

**М.П.**

Председатель Славновского сельского совета -  
Глава администрации Славновского сельского поселения

\_\_\_\_\_ Н.Н. Харченко

**М.П.**