

## Информация о реализуемых инвестиционных проектах по состоянию на 01 апреля 2018 г.

№ / п п	Наименование организации, адрес, телефон, который реализует проект, месторасположение проекта	Название, краткое описание проекта, срок реализации проекта	Объем инвестиций, предусмотренных проектом (млн. руб)				Фактическая сумма инвестиций на отчетную дату (млн. руб)				Срок окупаемости проекта	Этап реализации проекта, % готовности объекта	Результат реализации проекта на отчетную дату					Проблемные вопросы
			Всего	в том числе		из них иностранный капитал	Всего	в том числе					Создание рабочих мест		Объем продукции/го д, (ед. измерен)		Стоим ость продук ции/го д, тыс. руб	
				собственные средства	заемные средства			собственные средства	заемные средства	иностранный капитал			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ООО ТПК «Инфокар» Руководитель: Чередников Алексей Викторович Республика Крым п. Раздольное, Ул. Гоголя, 1 +79788786428 Код ЕГРЮЛ: 1159102024806	«Установка завода по переработке зерна (мельница) в ООО ТПК «Инфокар»	14,2	14,2	-	-	14,2	14,2	-	-	2 года	100,0	2	2	-	-	-	Проблемы с установкой оборудования, составлен акт разногласий и направлен производителю
2	ООО «Сойбин» Руководитель: Карлюк Александр Викторович Республика Крым	«Реконструкци я и строительство животноводчес кого комплекса и оборудованию	100, 0	100,0	-	-	61,1 89	57,05 6	4,13 3	-	5 лет	61,0	20	19	-	-	-	Проблемы с оформлением земли под зданием фермы, вопрос решается через



5	ИП КФХ Аласкаров Аловсат Магамед Оглы Республика Крым, Раздольненский р-н, п. Раздольное, ул. Гагарина, д.6, кв.2	Закладка и уход за многолетними плодовыми насаждениями	38,0	38,0	38,0		23,1 67	23,16 7	-	-	5,5	61,0	12	4	988,9	-	45953, 2	Проблема с получением кредитных средств
---	---	--	------	------	------	--	------------	------------	---	---	-----	------	----	---	-------	---	-------------	--