

**Информация о реализуемых инвестиционных проектах
в Раздольненском районе
(муниципальное образование)
по состоянию на 01.10.2018г.**

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефон, месторасположение проекта	Название, суть, срок реализации проекта	Объем инвестиций, предусмотренных проектом, млн руб				Фактическая сумма инвестиций на отчетную дату (млн руб) (нарастающим итогом с начала реализации проекта, в том числе в текущем году)				Полученные с начала реализации проекта (в том числе в текущем году) результаты (характер выполненных строительных работ, объем полученной продукции, площадь закладки многолетних, закупленное поголовье сельскохозяйственных животных, создано рабочих мест и т.д.)	Проблемные вопросы
			Всего	в том числе		из них иностранный капитал	Всего	в том числе		из них иностранный капитал		
				собственные средства	заемные средства			собственные средства	заемные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ООО ТПК «Инфокар» Руководитель: Чередников Алексей Викторович Республика Крым п. Раздольное, Ул. Гоголя, 1 +79788786428	«Установка завода по переработке зерна (мельница) в ООО ТПК «Инфокар» 2015-2018гг.	14,2	14,2	-	-	14,2	14,2	-	-	Приобретена и смонтирована Компактная мукомольная мельница (Модель YG 2/2) производственной мощностью - 30 тонн зерна в сутки, выход муки - 22 тонны высшего и первого сорта. Поставщик – производитель – Турция (PRESIDENTMILL DEGIRMEN VE TARIM MAKINALARI GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI). Ввод в эксплуатацию был запланирован на 2017 год. Однако в процессе монтажа приобретенного оборудования, который осуществляет поставщик-производитель, были выявлены некоторые дефекты и несоответствия поставленного оборудования. Был составлен акт разногласий и направлен поставщику, вследствие данного инцидента ввод в эксплуатацию отложен до момента устранения проблемы. В эксплуатацию объект не введен. Создано 2 рабочих места.	Проблемы с установкой оборудования, составлен акт разногласий и направлен производителю

2.	ООО «Сойбин» Руководитель: Карлюк Александр Викторович Республика Крым с. Орловка, пер. Школьный, 3 +79788638603	Реконструкция и строительство животноводческого комплекса и оборудования молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов» в ООО «Сойбин» 2015-2019гг.	100,0	65,703	34,297	-	72,824	38,527	34,297	-	<p>Заключен договор на изготовление проектно-сметной документации; заключен договор и ведутся работы по оформлению земельного участка под МТФ; подведены коммуникации: вода, электроэнергия; приобретен комплект техники для заготовки кормов; приобретено оборудование для фермы; заключен договор лизинга на покупку коров, сумма сделки 58,397 млн. руб. Введено в эксплуатацию здание фермы. Поступили две партии племенных животных из Венгрии общей численностью 339 голов. Общая сумма оплаты по договору лизинга по состоянию на текущую дату составила 34,705 млн. руб. С 2018 года начата реконструкция второго корпуса здания фермы, по состоянию на 01.10.2018г. сумма инвестиций составила 550,0 тыс.руб.</p> <p>Молочно-товарная ферма уже оснащена новейшим оборудованием: - приобретен и установлен доильный зал швейцарской фирмы «Делаваль», дойка осуществляется доильной установкой «Елочка», размерами 2*14 (коровы на дойку становятся в два ряда по 14 голов). Также приобретены два охладителя для молока, общей емкостью 16,0 тыс. литров; транспортер для навозоудаления. Установлен кормораздатчик нового поколения российского производства (фирма «Колнаг»), данное оборудование измельчает, смешивает и взвешивает корма, а затем дозировано раздает животным. Для обеспечения стабильной кормовой базы во втором квартале текущего года приобретен кормоуборочный агрегат Дон-680 РСМ; погрузчик телескопический и жатка на общую сумму – 8,594 млн. руб. Создано 19 рабочих мест.</p>	Проблемы с оформлением земли под зданием фермы, вопрос решается через суд.
3.	КФХ «Зиминский Бекон» Руководитель: Пожидаева Ирина Викторовна Республика Крым, с. Зимино, ул. Новая, 1-А +79787597478	Приобретение и разведение племенного молодняка КРС, установка линии по упаковке и пастеризации молока» 2016-2019 гг.	24,0	24,0	-	-	21,137	-	21,137	-	<p>Закуплено нетелей на сумму 11,556 млн. руб, молодняка от населения на сумму – 6,858 млн. руб. Так же в 2017 году была приобретена линия для переработки и автоматической упаковки молока собственного производства, израсходовано - 1,457 млн. руб. Общая стоимость проекта составит порядка 24,0 млн. рублей. Проект находится в процессе реализации. Линия в эксплуатацию не сдана. Создано 3 рабочих места</p>	Проблема с оформлением земли под зданием для установки линии по переработке молока

4.	ИП КФХ Аласкаров Аловсат Магамед Оглы Республика Крым, Раздольненский р-н, п. Раздольное, ул. Гагарина, д.6, кв.2	Закладка и уход за многолетними плодовыми насаждениями 2017-2019 гг.	38,0	38,0	38,0	-	23,167	23,167	-	-	В 2017 году предприятием ООО «Заря» осуществлена закладка плодового сада на общей площади 45 га. Сумма затрат по проекту составила 23,167 млн. руб, размер субсидии 18,0 млн. руб. Создано 4 рабочих места	Проблема с получением заемных средств, и поливом сада.
5.	ООО «Юг Молоко» Руководитель: Хмиль Татьяна Анатольевна Республика Крым, Раздольненский р-н, п. Раздольное, ул. Леонида Рябики 10/13	«Восстановление производственного цикла, реконструкция и замена устаревшего оборудования на заводе по производству молочной продукции»	280,0	280,0			276,3	276,3	-	-	На предприятии завершена реконструкция производственных линий и замена устаревшего оборудования молокозавода, объем инвестиций составил – 276,3 млн. руб. С марта месяца текущего года предприятие начало работу, планируется перерабатывать до 150,0 тонн в день. Создано 70 рабочих мест	