



# НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе паспортов региональных проектов, утвержденных протоколом Проектного комитета Республики Крым

Симферополь, 2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ.....	2
«ДЕМОГРАФИЯ» .....	5
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» .....	10
«ОБРАЗОВАНИЕ» .....	12
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» .....	15
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» .....	20
«ЭКОЛОГИЯ» .....	25
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» .....	29
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА .....	32
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА».....	35
«КУЛЬТУРА» .....	37
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ».....	41

## ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В рамках Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Крым осуществляется реализация мероприятий в рамках 11 национальных проектов (кроме национального проекта «Наука», который реализуется исключительно на федеральном уровне) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.

Заседаниями Проектного комитета Республики Крым утверждены паспорта 49 региональных проектов. По каждому из них определены ответственные исполнители, ключевые показатели эффективности, результаты, мероприятия и контрольные точки.

Планируемый общий объем финансирования региональных проектов на весь период их реализации (до 2024 года) составляет порядка 83,1 млрд. руб. *(в т.ч. дефицит 8,043 млрд. руб. - БКАД):*

- федеральный бюджет – 50,0 млрд. руб.  
*(в т.ч. дефицит 8,043 млрд. руб.)*
- бюджет Республики Крым – 31,8 млрд. руб.;
- внебюджетные источники – 1,2 млрд. руб., *в т.ч.*
  - Цифровые технологии – 500 млн. руб.;*
  - Экспорт продукции АПК – 185,1 млн. руб.*
  - Финансовая поддержка семей при рождении детей (средства ФОМСа) – 563,2 млн. руб.*

Общий объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит свыше 10,6 млрд. руб. *(по данным ГИИС «Электронный бюджет»):*

- федеральный бюджет – 9,0 млрд. руб.;
- бюджет Республики Крым – 1,04 млрд. руб.;
- внебюджетные источники – 0,61 млрд. руб., *в т.ч.*
  - Цифровые технологии – 500,0 млн. руб.;*
  - Экспорт продукции АПК – 30,3 млн. руб.*
  - Финансовая поддержка семей при рождении детей (средства ФОМСа) – 79,7 млн. руб.*

Подписаны соглашения о реализации 44 региональных проектов. В системе бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» сформировано 39 паспортов, утверждены на уровне Республики Крым – 33 паспорта.

Соглашения на финансирование в 2019 году заключены по 21 региональному проекту на сумму 10,03 млрд. рублей (из них федеральный бюджет – 8,0 млрд. руб.).

На реализацию региональных проектов профинансировано 2,5 млрд. руб. – 25% от запланированной на 2019 год суммы, или 36,5% от предусмотренной соглашениями, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,3 млрд. руб. (65% - *соц.направление*)

Невысокий процент исполнения связан с ежемесячным характером плановых выплат по социальной поддержке, а также условиями контрактов, предусматривающих расчеты по факту выполненных работ. Поэтому основные расходы приходятся на четвертый квартал.

В 2019 году планируется строительство и реконструкция (ремонт) объектов социального значения на сумму 6,42 млрд. руб., в т. ч. заключены контракты на проведение работ на объекты капитального строительства на сумму 4,02 млрд. руб.

В Республике ведется постоянная работа по информированию населения о ходе реализации национальных проектов:

- актуальная информация размещена на портале Правительства Республики Крым, на других интернет-ресурсах, на официальных страницах Правительства и органов исполнительной власти в социальных сетях;

- на каждом заседании Совета министров РК, а также Государственного Совета РК в прямом эфире систематически проходит заслушивание информации о результатах реализации региональных проектов;

- еженедельно с участием СМИ проводится заслушивание ключевых вопросов и итогов реализации проектов, на постоянной основе руководители и кураторы региональных проектов принимают участие в радио и телеэфирах для освещения результатов реализации проектов для широких слоёв населения.



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕМОГРАФИЯ

сроки реализации: 2019 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Финансовая поддержка семей при рождении детей
- Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
- Старшее поколение
- Укрепление общественного здоровья
- Спорт — норма жизни

## «ДЕМОГРАФИЯ»

В рамках национального проекта «ДЕМОГРАФИЯ» в Республике Крым реализуется 5 региональных проектов.

Целями национального проекта «Демография» являются:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,758 на одну женщину;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
- увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Общий объем предусмотренных средств 20,5 млрд. руб., в том числе на 2019 год предусмотрено 5,3 млрд. руб., из них федеральный бюджет 4,3 млрд. руб.

За отчетный период по данному направлению профинансировано 1,6 млрд. руб. или 32,7% от запланированной на 2019 год суммы.

В рамках реализации проекта с начала 2019 года удалось достичь следующих показателей:

- получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка являются 6904 семьи, плановое значение на 2019 г - 3933 семьи, выплата назначена 5521 семьям (80%), освоено средств на сумму 454,6 млн. руб. (65,4 %)

- получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, являются 11046 семьи, плановое значение на 2019 г - 1540 семей, выплата назначена 8812 семьям (123,7%) освоено средств на сумму 727,07 млн. руб. (62,83%)

- проведено 396 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (46,57%) на сумму 45,19 млн. руб. (56,7%), при плановом значении на 2019 год – 700 циклов ЭКО;

- создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (2019-2021 годы).

В рамках данного мероприятия запланировано строительство 6 детских садов на 1250 мест, из них 360 дополнительных мест - для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В 2020 г. предусмотрен ввод в эксплуатацию 5 объектов (990 мест), в 2021 г. – 1 объекта (260 мест) дошкольного образования.

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Ведется строительство детского сада «Жигулина роща», Симферопольский район - на 280 мест, из которых 60 ясли. Срок завершения – декабрь 2019 г. Общая стоимость строительства детского сада – 187, 8 млн. руб.

Профинансировано с 01.01.19 – 40 млн., из них из федерального бюджета – 38 млн.

Степень готовности объекта высокая: проводятся строительномонтажные работы - выполнены работы по устройству железобетонного каркаса, гидроизоляция цоколя, стяжка подвала; осуществляется устройство парапета, кладка наружных стен и перегородок.

Освоение средств осуществляется согласно плану-графику.

В настоящее время в детских садах республики Крым функционируют ясельные группы с общей численностью – 7229 человек.

До конца 2019 года за счет средств ФЦП, бюджета Республики Крым, муниципальных бюджетов планируется создать – 2873 ясельных мест.

ИТОГО до конца 2019 года ясельные группы будут посещать 10 102 воспитанника.

Показатель регионального проекта 2019 года «Численность воспитанников, посещающих детские сады - 9402 чел.» будет выполнен.

Под строительство 6 объектов дошкольного образования проводятся проектно-исследовательские работы.

- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста составил 34,7% (на геронтологических койках пролечено 1587 чел.), при плановом значении показателя на 2019 год - 1066 чел. (148,9 %);

- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию составил 11,8 % (63347 чел. на 529 840 чел. старше трудоспособного возраста), при плановом значении показателя на 2019 год - 16,5 % (88,7 тыс. чел.);

- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составила 65,7 % (348,1 тыс. чел.), при плановом значении показателя на 2019 год - 65,8 %;

- численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, составила 393 чел (65,9%)., при плановом значении показателя на 2019 год - 596 чел.

- приобретено 725 доз вакцины против пневмококковой инъекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на сумму 235,25 тыс. руб., Проведена вакцинация 482 гражданам (66,5% от планового показателя);

- проведено 701 мероприятие по спорту высших достижений (чемпионаты, Кубки, первенства Республики Крым, Южного федерального округа, России, Европы, мира, ряд всероссийских и международных соревнований);

- приобретена наградная спортивная атрибутика на сумму 2,0 млн. руб.;

- проведено 149 мероприятий по массовому спорту (при плановом значении на 2019 год - 391 мероприятие).

Риски по достижению показателей результативности отсутствуют.





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

# ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

сроки реализации: 2019 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Борьба с онкологическими заболеваниями
- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения медицинскими кадрами
- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

## «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В рамках национального проекта ЗДРАВООХРАНЕНИЕ в Республике Крым реализуются 6 региональных проектов, главной целью которых является повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет.

Общее финансирование до 2024 года предусмотрено в объеме 15,2 млрд. рублей, в том числе в 2019 году 1,23 млрд. рублей *(в том числе из федерального бюджета – 1,19 млрд. рублей)*.

Контракты заключены на сумму 292 млн. руб., что составляет 25% от планового объема. Кассовое исполнение – 139,4 млн. руб. (11,9% от запланированного).

На сегодняшний день сроки всех контрольных точек выполнены, утверждены региональные программы по развитию детского здравоохранения, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию санитарной авиации.

### В рамках реализации проекта:

- Созданный Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи уже активно работает, в том числе по обучению медицинских работников. Ведется работа по дооснащению Центра и 6 первичных сосудистых отделений. В текущем году будет закуплено 38 единиц медицинского оборудования на сумму 283,5 млн. руб. (10 контрактов). Заключен 1 контракт на сумму 10,9 млн. руб. Планируемый срок заключения 6 контрактов – до середины августа 2019 г. (154,5 млн. руб.)

- Для онкологического диспансера и республиканской детской больницы планируется приобретение 88 единиц оборудования и медицинских изделий на сумму 456 млн. руб. (26 контрактов). 12 контрактов на сумму 161,4 млн. руб. планируется заключить до середины августа 2019 г.

Закупки на оставшиеся 294,5 млн. руб. будут проведены в 4 квартале текущего года.

- проводится дооснащение 25 детских поликлиник и детских поликлинических отделений, в т.ч. созданы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей. Заключено 6 контрактов на сумму 137,4 млн. руб. Оплата будет осуществлена по факту поставки медицинского оборудования и выполнению работ.

- плановый показатель по объемам вылетов санитарной авиации перевыполнен: из 85 запланированных вылетов выполнено уже 126. Заключено 2 контракта на 65 млн.руб., кассовое исполнение – 37,8 млн.руб. (58,15%).

- 66 медицинских организаций планируется дооснастить 2100 автоматизированными рабочими местами и 1500 многофункциональными устройствами на сумму 222, 3 млн. руб. (9 контрактов). На текущий момент заключено 3 контракта на 78,8 млн. руб. Исполнен 1 контракт на сумму 21,5 млн. руб.

Закупки на сумму 113 млн. руб. будут проведены до 15.09.2019.

Риски по достижению целевых показателей отсутствуют.

### «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Показатель	2017, ед.	2018, ед.	2019, ед.	2020, ед.	2021, ед.	2022, ед.	Объем средств, млрд.руб.
Ввод в эксплуатацию больницы, поликлиники, диспансеры (годовой ввод) - всего							
в том числе:							
в Республике Крым	1	-	1	-	-	-	10,342
Ввод в действие фельдшерско- акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (годовой ввод) - всего							
в том числе:							
в Республике Крым	40	-	-	-	-	-	0,36



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Современная школа
- Успех каждого ребенка
- Поддержка семей, имеющих детей
- Цифровая образовательная среда
- Учитель будущего
- Молодые профессионалы
- Новые возможности для каждого
- Социальная активность

## «ОБРАЗОВАНИЕ»

В рамках национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» реализуется 8 региональных проектов.

До 2024 года запланировано финансирование 1,2 млрд. руб., в том числе на 2019 год - 675,1 млн. руб. За отчетный период по данному направлению профинансировано 118,5 млн. руб. или 17,7% от запланированной на 2019 год суммы.

Целевые показатели национальных проектов в 2019 году будут выполнены за счет окончания строительства общеобразовательной школы на 1100 мест (национальный проект «Образование») и детского сада на 280 мест (национальный проект «Демография») в микрорайоне «Жигулина роща» в с. Мирное Симферопольского района.

Также, проводятся проектно-изыскательские работы по строительству 2 новых общеобразовательных организаций:

- общеобразовательной школы на 704 места в г. Керчь;
- общеобразовательной школы на 250 мест в с. Маловидное Бахчисарайского района. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в декабре 2020 года.

С целью создания условий для занятия физической культурой и спортом (РП «Успех каждого ребенка»), в 5 сельских общеобразовательных школах будет проведен капитальный ремонт спортивных залов, в 12 - строительство открытых плоскостных сооружений. Общий объем финансирования на эти цели в 2019 году составляет 61,75 млн. руб.

Кассовое исполнение - в соответствии с графиком (на 24.07- 49,4%). Полное освоение средств после завершения работ - декабрь 2019 года.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2019 году создан Ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий на базе ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр».

Риски по достижению показателей результативности отсутствуют.

## «ОБРАЗОВАНИЕ»

Показатель	2017, ед.	2018, ед.	2019, ед.	2020, ед.	2021, ед.	2022, ед.	Объем средств, млрд.руб.
Ввод в эксплуатацию объектов образования (годовой ввод) - всего							
в том числе:							
в Республике Крым, из них:							
объекты дошкольного образования	21	9	2	7	16	21	16,9
объекты общего образования	1	1	2	-	5	6	7,315





МСП

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
- Акселерация субъектов МСП
- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
- Популяризация предпринимательства

## «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

В рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Крым реализуются 5 региональных проектов:

1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Популяризация предпринимательства
4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Главной целью реализации региональных проектов является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 315 тыс. чел. до 2024 года.

Финансирование 5 региональных проектов до 2024 года составляет 2,1 млрд. рублей, в том числе на 2019 год предусмотрено 511,0 млн. руб. На 31.07.2019 освоение 83,0%. 25.07.2019 подписаны 2 дополнительных соглашения о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере 37,0 млн.руб., в связи с чем ведется работа по внесению изменений в региональные проекты в части увеличения финансирования.

Риски по достижению показателей результативности отсутствуют.

- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

В рамках реализации проекта в 2019 году выделена субсидия в размере 280,1 млн. руб. (в т.ч. из федерального бюджета 277,3 млн. руб., из бюджета Республики Крым - 2,8 млн. руб.) на докапитализацию МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» с целью предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП и ГУП РК «Крымский гарантийный фонд» для предоставления поручительств под кредиты в коммерческих банках. Кассовое освоение на 31.07.2019 - 100%

С начала 2019 года предоставлено 144 микрозайма на 404,0 млн. руб. и 67 поручительств на 456,2 млн. руб.

Реализуется программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках которой предприниматели могут получить льготный кредит по ставке 8,5% годовых. Уполномоченные банки в Республике Крым, в которых действует «Программа 8,5»: РНКБ Банк (ПАО) и АО «ГЕНБАНК».

В 2019 году предусмотрено предоставление 1,2 млрд.руб. для создания региональной лизинговой компании. Министерством экономического развития Российской Федерации подготовлен проект Правил предоставления субсидии



из федерального бюджета бюджету Республики Крым, после утверждения которых будет подписано соглашение.

Министерством экономического развития Республики Крым разработана концепция и дорожная карта региональной лизинговой компании, принято распоряжение СМ РК от 7 июля 2019 года №779-р «Об учреждении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым».

- Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

В рамках реализации проекта в 2019 году выделена субсидия в размере 135,41 млн. руб. (в т.ч. из федерального бюджета 134,06 млн. руб., из бюджета Республики Крым – 1,35 млн. руб.) на обеспечение Центра «Мой бизнес», оказание поддержки экспортоориентированным субъектам МСП, развитие кластеров Республики Крым, поддержку народных художественных промыслов и ремесел, развитие бизнеса в моногородах. Кассовое освоение на 31.07.2019 – 98,9%

Начиная с 01.01.2019:

- Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства предоставлено 11 476 консультаций и проведено 64 мероприятий,

В сфере народных художественных промыслов и ремёсел (Крымским центром народных художественных промыслов и ремесел) оказана следующая поддержка:

- количество субъектов МСП, получивших гос. поддержку – 42 ед.;
- количество услуг предоставленных СМСП и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности - 388 ед.;

- обеспечено участие мастеров-ремесленников в 4-х крупных выставочно - ярмарочных мероприятиях как на территории Республики Крым, так и на материковой части РФ;

- проведено 8 специализированных обучающих курсов, семинаров и иных мероприятий в сфере производства изделий НХП.

- снято 4 учебных и научно-популярных фильма, популяризирующих предпринимательство в сфере НХП;

- проведены 3 региональные выставки-ярмарки изделий НХП;

- проведен 1 фестиваль гончарного искусства;

- проведен 1 конкурс профессионального мастерства.

В сфере поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства:

- количество субъектов МСП, вступивших в реестр экспортеров, составило 116 единиц;

- количество услуг в сфере экспорта, оказанных субъектам МСП – 94 единиц;

- количество субъектов МСП получивших поддержку Центра экспорта – 51 единица;

- 12 субъектов МСП приняли участие в бизнес-миссиях за рубежом (Сирийская Арабская Республика, Китайская Народная Республика)

- количество контрактов, заключенных при поддержке Центра – 13;

- 35 субъектов МСП принимали участие в реверсной бизнес-миссии из Индии.

- Популяризация предпринимательства

В рамках реализации проекта в 2019 году выделена субсидия в размере 8,335млн. руб. (в т.ч. из федерального бюджета 8,252 млн. руб., из бюджета Республики Крым – 0,083 млн. руб.) на реализацию мероприятий по популяризации предпринимательства. Кассовое освоение на 31.07.2019 – 100%.

С начала 2019 года достигнуты следующие результаты:

- зарегистрировано 149 новых индивидуальных предпринимателей.

- обучено 900 субъект малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект включает в себя реализацию следующих мероприятий:

а) проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя;

б) проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;

в) проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта;

г) реализацию программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;

д) проведению региональных этапов всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т. д.);

е) реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников проекта;

ж) обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников проекта;

з) проведение публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.) для участников проекта.

- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Финансирование проекта не предусмотрено.

Региональный проект предусматривает законодательные изменения условий ведения бизнеса, внесения изменений в ряд нормативных документов, закрепление понятия «социальное предпринимательство», информирование предпринимателей об изменениях федерального законодательства.

Показатели для Республики Крым на 2019 год не предусмотрены.

- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

В рамках реализации проекта предполагается в 2019 году вовлечение в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, 188 человек.

Соглашением на 2019 год из федерального бюджета предусмотрены средства в размере 47,37 млн. руб.

В рамках данного проекта выделяются три основных направления:

- грант в форме субсидии на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации («Агростартап») – 39 млн руб.;

- субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат – 5,9 млн руб.;

- субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности – 3 млн руб.

Порядок и условия предоставления гранта «Агростартап» и субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам утверждены постановлением Совета министров Республики Крым от 24.05.2019 №283 «О вопросах предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым».

#### *Справочно:*

*Одновременно с этим в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, реализовано (реализуется):*

### «МСП»

Показатель	2022, ед.	Объем средств, млрд.руб.
Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) – всего		
в том числе в Республике Крым	2	3,95



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

# ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Жилье
- Формирование комфортной городской среды
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

## «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В рамках национального проекта «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» реализуется 3 региональных проекта с общим объемом предусмотренных средств 6,4 млрд. руб., в том числе на 2019 год предусмотрено 607,3 млн. руб. За отчетный период по данному направлению профинансировано 18,9 млн. руб. или 3,1 % от запланированной на 2019 год суммы..

Подлежат благоустройству 21 общественная территория, из которых по 9 заключены контракты (43%), по 11 объектам проводится конкурс. Планируется благоустроить 17 дворовых территорий (за счет бюджета МО).

С начала 2019 года выполнено:

- в 7 муниципальных образованиях (*Армянск, Евпатория, Керчь, Краснопереконск, Саки, Симферополь, Ялта*) проведено Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 и 2020 годах, по итогам которого в решение вопросов развития городской среды вовлечено 92,9 тыс. чел. (*задача регионального проекта по вовлечению населения выполнена в полном объеме*) при плановом показателе на 2019 год – 54,2 тыс. человек.

- актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды, отобраны и направлены в Минстрой России заявки от городов Бахчисарай и Судак на участие во Всероссийском конкурсе создания лучших практик комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

По благоустройству общественных территорий:

- работы завершены по 1 объекту (парк Приморский Ялта);  
- заключено 9 контрактов, по остальным (11) проводятся конкурсные процедуры

По благоустройству дворовых территорий:

- заключено 4 контракта  
- по 13 объектам ведется работа по прохождению экспертизы сметной документацией. *До 1 сентября планируется завершение работ в полном объеме;*

Реализуется ведомственный проект «Умный город», в рамках которого в мероприятиях цифровизации городского хозяйства принимают участие 5 муниципальных образований с численностью населения свыше 100 тыс. чел.: Евпатория; Керчь, Симферополь, Феодосия, Ялта. *Из них г. Керчь и г. Ялта включены в число пилотных городов по реализации ведомственного проекта.*

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Республики Крым, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, составила 11% при плановом годовом значении 9 %.

*Справочно:*

*Одновременно с этим в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, реализовано (реализуется):*

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Показатель	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Кол-во объектов, всего (объем средств, млрд.руб.)
Прирост протяженности газотранспортной системы (годовой ввод) в том числе:								
в Республике Крым	км	-	-	61,716	1,5	60,45	311,61	19 (5,026)
Протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения (годовой ввод) в Республике Крым								
	км	-	-	71,0	44,109	10,7	97,002	16 (18,97)
Количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений (годовой ввод) в том числе:								
в Республике Крым	единиц	-	-	-	-	2	6	7,69
Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод) в том числе:								
в Республике Крым	единиц	-	1	-	-	-	2	1,68
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым	км						16,631	1 (11,51)

Показатель	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Кол-во объектов, всего (объем средств, млрд.руб.)
Количество обустроенных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся на территории Республики Крым и г. Севастополя на постоянное место жительства,								
в Республике Крым	человек		600	2000	2500	350		19 (4,08)





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Чистая страна
- Чистая вода
- Сохранение уникальных водных объектов
- Сохранение лесов
- Комплексная система обращения с ТКО

## «ЭКОЛОГИЯ»

В рамках Национального проекта «Экология» в Республике Крым реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «Чистая страна»;
- 2) «Сохранение лесов»;
- 3) «Чистая вода»;
- 4) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Крым»;
- 5) Сохранение уникальных водных объектов».

Общий объем предусмотренных средств 4,3 млрд. руб., в том числе на 2019 год предусмотрено 230,7 млн. руб. За отчетный период по данному направлению профинансировано 86,8 млн. руб. или 37,6 % от запланированной на 2019 год суммы.

Паспорта региональных проектов «Чистая страна» и «Сохранение лесов» утверждены в системе «Электронный бюджет».

Общее подтвержденное финансирование данных 2 региональных проектов до 2021 года составляет 275,6 млн. рублей, в том числе за счет средств муниципального образования – 22,0 млн. рублей. В том числе на 2019 год предусмотрено 110,34 млн. руб. На 26.07.2019 освоение 78,7%.

Риски по достижению показателей результативности отсутствуют.

- Чистая страна

В рамках реализации регионального проекта запланирована рекультивация 2 отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в городах Судак и Белогорск площадью 7 га, что позволит к 2024 году улучшить качество жизни населения 33,17 тыс. чел.

Администрацией г. Белогорск проведена закупка на выполнение проектных работ, 28.05.2019 заключен контракт с ОАО Институт «Казанский Промстройпроект», цена контракта 6,6 млн. руб.). Администрацией г. Судака проведена закупка на выполнение проектных работ, 07.06.2019 заключен контракт с ООО «Геотехпроект», цена контракта 9,4 млн. руб.). В настоящее время выполняются работы.

Завершение работ по разработке проектной документации и прохождению экспертизы запланировано в IV квартале 2019 года.

- **Сохранение лесов**

В целях увеличения площади лесовосстановления, повышения качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, планируется организовать работу по посадке 222,1 га лесных культур, путем искусственного лесовосстановления и лесоразведения (срок выполнения до 01.12.2019 г.). С 01.01.2019 кассовое исполнение средств в размере 86,8 млрд. руб. при запланированной сумме на 2019 год 88,35 млн. руб.:

На сегодняшний день для достижения поставленной цели:

- выбраны лесные участки под создание лесных культур (222,1 га);
- разработаны проекты лесных культур на выбранные для лесовосстановления и лесоразведения участки;
- проведена посадка лесных культур на площади 5,0 га;
- подготовка почвы 429,2 га из них:
  - вторичная обработка почвы для посадки лесных культур 357,7 га,
  - подготовка почвы под посев лесных семян в питомнике 1,6 га,
  - подготовка почвы под создание лесных культур текущего года 49,8 га,
  - под создание лесных культур будущего года 20,1 га.
- заготовка семян лесных растений 439,1 кг;
- посев семян в питомниках 0,805 га.
- подготовлены лесные участки, путем расчистки и раскорчевки на площади 54,0 га.

Приобретено 12 единиц техники лесопожарной и лесохозяйственной на общую сумму 38,4 млн. руб.

По итогам конкурентных процедур закупок образовалась экономия средств в сумме – 959,2 тыс. руб. Данные средства перераспределены подведомственным учреждениям Минприроды Крыма на закупку противопожарного оборудования. В настоящее время осуществляются процедуры закупок.

- **Сохранение уникальных водных объектов**

По региональному проекту заключены контракты на сумму 20,3 млн. руб. на выполнение работ по разработке проектной документации на расчистку участков русел не менее 12 рек. Работы выполняются согласно утвержденному календарному плану без отклонений. В соответствии с госконтрактами срок предоставления ПСД с положительным заключением экспертизы и оплата работ предусмотрены на декабрь 2019 года.

## «ЭКОЛОГИЯ»

Показатель	2018, га	2019, га	2020, га	2021, га	2022, га	Кол-во объектов, всего (объем средств, млрд.руб.)
Площадь рекультиви- руемых полигонов (годовой ввод)	5	-	23,86	5	28,8	5 (3,56)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

# БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

дороги

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Дорожная сеть
- Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
- Безопасность дорожного движения

## «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В рамках национального проекта «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» реализуется 3 региональных проекта. Планируемый объем финансирования дорожной деятельности Республики Крым на 2019-2024 годы составляет 32,8 млрд. руб. (дефицит 8,043 млрд. руб.).

За счет средств федерального бюджета на 2019 - 2024 годы - 17 827,1 млн. руб. (с учетом возвратных акцизов 13 218,7 млн. руб.), в том числе:

Агломерация – 3 312,0 млн. руб.

Норматив – 14 515,1 млн. руб. (федеральный бюджет 1 296,4, возвратные акцизы – 13 218,7)

- Средства бюджета Республики Крым (дорожный фонд) – 6 043,849 млн. руб.

На 2019 год предусмотрено 1,99 млрд. руб., в т.ч. из федерального бюджета 1,85 млрд. руб.

За отчетный период по данному направлению направлено 0,165 млрд. руб.

Организовано:

- в систему оперативного управления «Эталон» включены 63 адреса ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети и автомобильных дорог Республики Крым, в том числе:

- 8 объектов – дороги регионального и межмуниципального значения,
- 19 объектов – дороги местного значения г. Симферополь
- 36 объектов – дороги местного значения Симферопольского района.

«БКАД»

Показатель	2017, км	2018, км	2019, км	2020, км	2021, км	2022, км	Кол-во объектов, всего (объем средств, млрд.руб.)
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего							
в том числе:							
в Республике Крым	1,05	17,703	7,12	251,886	26,22	59,2	15 (213,34)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Системные меры по повышению производительности труда
- Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
- Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда



## «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предусмотрена реализация 3 региональных проектов:

- 1) «Системные меры по повышению производительности труда»;
- 2) «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;
- 3) «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (с 2020 года).

Главной целью реализации региональных проектов является повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год путём вовлечения до 2024 года в нацпроект не менее 47 предприятий-участников и достижения ими роста производительности труда не менее 10%, 15% и 30% в первый, второй, третий годы по сравнению с базовым.

Во исполнение пункта 7 Протокола заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» от 11.06.2019 №4 распоряжением Совета министров Республики Крым от 18.07.2019 №885-р принято решение о создании в республике с 01.08.2019 Регионального центра компетенций (РЦК).

На достижение результатов национального проекта распоряжением Правительства РФ от 26.04.2019 №849-р Республике Крым выделен иной межбюджетный трансферт на 2019 год в размере 21,9 млн. руб.

По результатам внедрения мероприятий на предприятиях-участниках запланировано создание 6 потоков-образцов под региональным управлением (с РЦК) до 30.12.2024 (первого – до 30.06.2020).

По итогам очного отбора экспертами АНО «Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда» (далее – ФЦК) для участия в нацпроекте отобраны 9 предприятий.

Из них под управлением ФЦК:

- в 2019 году будут реализовываться мероприятия на 4 предприятиях (ООО «СЗ «Залив», ГУП РК «Крымхлеб», ГУП РК «Крымавтодор» и ГУП РК «Крымтроллейбус»), с которыми 19.07.2019 подписаны соглашения об участии в нацпроекте;

- в 2020 году – на 2 (АО «Завод «Фиолент» и АО «Крымская фруктовая компания»).

На 3 предприятиях внедрение мероприятий будет осуществляться самостоятельно (ГУП РК «КМЗ», ООО «Велес–Крым», ООО «Крымский газобетонный завод»).

На 2-х предприятиях «Залив» и «Крымхлеб», вошедших в первую волну, начата практическая реализация нацпроекта, 23-24 июля прошли стартовые совещания.



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

сроки реализации: 2019 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Информационная инфраструктура
- Цифровые технологии
- Цифровое государственное управление
- Умный город

## «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

В рамках национального проекта «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» планируется к реализации 3 региональных проекта с общим объемом предусмотренных средств 1,2 млрд. руб., в том числе на 2019 год предусмотрено 718,5 млн. руб., в том числе 218,5 млн. руб. - программные мероприятия, 500 млн. руб. - внебюджетные средства инвестора.

С начала 2019 года удалось достичь следующих показателей:

- проведено предпроектное обследование органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым. *Осуществляется разработка технологических схем прохождения кабельных трасс для строительства структурированных кабельных сетей и согласование схем прохождения кабельных трасс с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым;*

- запланирована модернизация государственной информационной системы «Центр обработки данных Республики Крым» (далее - ЦОД РК);

- обеспечение бесперебойного функционирования модуля «Интернет-приемная Правительства Республики Крым» государственной информационной системы «Портал Правительства Республики Крым»;

- развитие системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Крым.

- осуществляется интеграция ведомственной информационной системы Службы государственного строительного надзора Республики Крым с Порталом государственных и муниципальных услуг Республики Крым.



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КУЛЬТУРА

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Культурная среда
- Творческие люди
- Цифровая культура

## «КУЛЬТУРА»

В рамках Национального проекта «КУЛЬТУРА» реализуются 3 региональных проекта, главной целью которых является увеличение посещаемости учреждений культуры на 15% до 2024 года.

По оперативным данным Минкультуры РФ выделяет дополнительно республике средства (+104,73 млн. руб., в т.ч. в 2020 г. на ремонты) и до 2024 года всего планируется 313,24 млн. руб. На сегодня предусмотрено в паспорте до 2024 года 208,5 млн. рублей, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета – 7,5 млн. руб. На 2019 год предусмотрено 58,2 млн. руб. Освоение средств - в 3-4 квартале.

- Для обеспечения капитального ремонта 5 сельских домов культуры по всем объектам уже заключены контракты. Выполняются строительные-монтажные работы, срок освоения октябрь-ноябрь 2019 года.

*Предусмотрено 54,7 млн. руб. (в т.ч. из федерального бюджета 51,9 млн. руб., из бюджета Республики Крым - 2,8 млн. руб.).*

*Белогорский район (Ароматновский Дом культуры), Сакский район (Ореховский и Молочненский Дома культуры), Симферопольский район (Краснолесский и Пионерский сельские клубы).*

Фондом кино выделены гранты ООО «Мир кино» на создание 7 кинозалов на общую сумму 32,9 млн руб. (на каждый кинозал 4,7 млн. руб.): 6 в г. Симферополе, 1 – в пгт. Черноморское. Ведется закупка оборудования.

- Доведена квота на повышение квалификации работников в сфере культуры в количестве 160 человек на 2019 год.

Обучение проводится в течение всего 2019 года.

На сегодняшний день повышена квалификация 21 сотрудников учреждений культуры Республики Крым.

2 некоммерческие организации по итогам отбора в 2019 году получили субсидии на реализацию проектов в сфере народного творчества в размере свыше 2 млн. руб. каждая.

*«Крымская региональная общественная организация поддержки и развития крымскотатарской культуры и искусства» с проектом «Республиканский открытый фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев кЪапусы» и Благотворительный фонд содействия развитию Крыма «Перспектива» с проектом «Открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов-мосты России»*

В рамках реализации мероприятий проекта «цифровая культура» на сайте «Культура.РФ» :

- 4 июня 2019 года состоялась прямая трансляция церемонии открытия Международного фестиваля «Великое русское слово».

- 1 сентября 2019 планируется трансляция кинофестиваля «Солнечный остров».

Проводится оснащение одним мультимедиагидом выставочного проекта в музее.

С целью участия в отборе для создания мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам 35 музеев осуществили регистрацию на цифровой платформе «Артефакт». Проводится 2-й этап конкурсного отбора.

Планируется создание 1 виртуального концертного зала в ГБПОРК «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» – в настоящее время из бюджета Республики Крым выделено 3,5 млн. руб.

Риски по достижению показателей результативности отсутствуют.

## «КУЛЬТУРА»

Показатель	2017, ед.	2018, ед.	2019, ед.	2020, ед.	2021, ед.	2022, ед.	Кол-во объектов, всего (объем средств, млрд.руб.)
Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (годовой ввод) всего							
в том числе:							
в Республике Крым	-	-	-	1	-	-	1,104
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (годовой ввод)	-	-	31	36	-	-	1,177
Количество объектов дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (годовой ввод)	-	-	6	-	-	-	0,049
Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы (годовой ввод), - всего							
в том числе							
в Республике Крым	20	2	-	5	3	5	6,756





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

сроки реализации: 2018 – 2024 гг.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Промышленный экспорт
- Экспорт продукции АПК
- Экспорт услуг
- Системные меры развития международной кооперации и экспорта

## «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

В рамках национального проекта «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» реализуется 4 региональных проекта с общим объемом предусмотренных средств 232,6 млн. руб., в том числе на 2019 год предусмотрено 38,3 млн. руб. *(внебюджетные источники)*.

- Промышленный экспорт

В рамках реализации проекта в январе 2019 года были определены перспективные выставочные площадки с целью продвижения экспортного потенциала промышленных предприятий Республики Крым: поданы 4 заявки по участникам корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), Завод «Фиолент», ООО «ЮгИнтер ПАК», ГУП РК «Керченский металлургический завод», ПАО «Крымский содовый завод».

- Экспорт продукции АПК

В рамках данного проекта средства направлены на участие предприятий в мероприятиях, бизнес-миссиях по представлению крымской продукции на внешних рынках.

Проведена работа с экспортерами (ООО «Крым Колос») по налаживанию экспорта продукции АПК в Сирийскую Арабскую Республику через Крымско-Сирийский Торговый Дом.

- Экспорт услуг

В рамках реализации проекта «Экспорт услуг» ведется информирование экспортеров путем размещения информации на официальных сайтах Министерства экономического развития Республики Крым, и АНО «Южный регионального Центра поддержки экспорта», вся работа координируется совместно с АО «Российский экспортный центр».

- Системные меры развития международной кооперации и экспорта

В рамках реализации проекта на федеральном уровне проводятся мероприятия по разработке соответствующей документации, разрабатываются нормативно-правовые акты, дорожные карты, планируется реализация регионального специализированного экспортного интернет-портала на базе Центра поддержки экспорта.

С 2021 года планируется внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0, на реализацию которого из бюджета Республики Крым необходимо выделение ежегодно 50 млн. руб.