

**План мероприятий
по подготовке объектов жилого фонда, социальной сферы и жизнеобеспечения
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым к
отопительному периоду 2017-2018 годов**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Исполнение
1	2	3	4	
1	Составление и предоставление в сектор ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского района Республики Крым:			
	- планов подготовки объектов жилого фонда к отопительному сезону 2017-2018 годов	Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, Администрации сельских поселений	15.07.2017 г.	Исполнено
	- планов подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов	Отделы и сектора Администрации, имеющие, организации здравоохранения района, учреждения социальной сферы, ресурсоснабжающие предприятия	15.07.2017 г.	Исполнено
	- планов подготовки объектов жизнеобеспечения района к отопительному сезону 2017-2018 годов	Ресурсоснабжающие предприятия	15.07.2017 г.	Исполнено
2	Заключение договоров на приобретение топлива для отопления подведомственных учреждений	учреждения образования, здравоохранения социальной сферы,	До 01.09.2017 г.	Договора заключены 26.07.2017 года в полном объеме
	Формирование необходимого запаса топлива для отопления подведомственных учреждений	учреждения образования, здравоохранения социальной сферы,	До 01.10.2017 г.	Выполнено на 56%
3	Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры	Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, организации здравоохранения района, учреждения социальной сферы, ресурсоснабжающие предприятия	15.09.2017 г.	Выполнено на 45%
4	Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-	Управляющие компании, ресурсоснабжающие предприятия,	01.10.2017 г.	Выполнено на

	коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов	организации здравоохранения района, учреждения социальной сферы, ресурсоснабжающие предприятия, Администрации сельских поселений района		48%
5	Подготовка объектов жилого фонда, социальной сферы и жизнеобеспечения к стабильной работе в отопительный сезон 2017-2018 годов	Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, , ресурсоснабжающие предприятия, Администрации сельских поселений Раздольненского района	до 01.09.2017 г. для объектов жилого фонда и социальной сферы до 01.10.2017 г. для объектов жизнеобеспечения	Подготовлено 46 %
6	Предоставление отчетов о подготовке подведомственных объектов к стабильной работе в отопительный сезон 2017-2018 годов	Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие предприятия, организации здравоохранения, люразования района, учреждения социальной сферы, ресурсоснабжающие предприятия, Администрации сельских поселений района	Еженедельно по четвергам до 15.09.2017 г.	Исполнено
7	Проверка готовности объектов жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности	Администрация Раздольненского района Республики Крым	до 15.09.2017г.	Проверено 45 %
8	Проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Раздольненского района Республики Крым к работе в осенне- зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности	Администрация Раздольненского района Республики Крым	июль-сентябрь 2017 года	Проверено 47 %

График проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 ГОДОВ

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов, ед.	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1.	Теплоснабжающие и теплосетевые	5	С 01.08.2017 г. по 15.09.2017 г.	В соответствии с главой III Правил
1.1	ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой (котельная в пгт. Раздольное ул. Школьная, 16)	1	С 01.08.2017 г. по 08.08.2017 г.	В соответствии с главой III Правил
1.2	ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой (котельная в пгт. Раздольное ул. Евпаторийское шоссе, 14а)	1	С 08.08.2017 г. по 15.08.2017 г.	В соответствии с главой III Правил
1.3	ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой (котельная в пгт. Раздольное ул. Ленина, 13)	1	С 15.08.2017 г. по 22.08.2017 г.	В соответствии с главой III Правил
1.4	ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой (котельная в пгт. Раздольное ул. 30 лет Победы)	1	С 22.08.2017 г. по 29.08.2017 г.	В соответствии с главой III Правил
1.5	ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой (котельная в пгт. Раздольное ул. Красноперекопское шоссе, 23)	1	С 29.08.2017 г. по 15.09.2017 г.	В соответствии с главой III Правил
2.	Учреждения социальной сферы, в том числе:	24	С 01.08.2017 г. по 10.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.	Объекты образования	24	С 15.08.2017 г. по 10.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.2	МБОУ «Ботаническая школа» (с. Ботаническое ул. 40 лет Победы 1) (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	1	С 01.08.2017 г. по 02.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.3	МБОУ «Ботаническая детский сад «Ромашка» (с. Ботаническое, ул. Б. Фрика, 18), (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	1	С 02.08.2017 г. по 03.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил

2.1.4	МБОУ «Зиминская школа – детский сад» (с. Зимино ул.Гагарина,24), (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	<i>1</i>	С 03.08.2017 г. по 04.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.5	МБОУ «Ковыльненская школа-детский сад» (с. Ковыльное, ул. 30 лет Победы, 10), (тепловые сети, водонагревающее	<i>1</i>	С 04.08.2017 г. по 05.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.6	МБОУ «Котовская школа-детский сад» (с. Котовское ул. Комсомольская, 5)	<i>1</i>	С 05.08.2017 г. по 08.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.7	МБОУ «Кукушкинская школа – детский сад» (с. Кукушкино, ул. Школьная 1а), (тепловые сети, водонагревающее	<i>1</i>	С 08.08.2017 г. по 09.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.8	МБОУ «Кумовская школа» (с. Кумово, ул. Борисова, 24), (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	<i>1</i>	С 09.08.2017 г. по 10.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.9	МБОУ «Кумовская школа - детский сад» (с. Кумово, ул. 40 лет Победы, 41), (тепловые сети, водонагревающее	<i>1</i>	С 10.08.2017 г. по 11.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.10	МБОУ «Нивовская школа» (с. Нива ,ул. Школьная, 1), (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	<i>1</i>	С 11.08.2017 г. по 12.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.11	МБОУ «Нивовская школа-детский сад» (с. Нива ,ул. Ленина 31), (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	<i>1</i>	С 12.08.2017 г. по 15.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.12	МБОУ «Новосёловская школа»(п. Новосёловское, ул. Ленина,13),(тепловые сети, водонагревающее оборудование)	<i>1</i>	С 15.08.2017 г. по 16.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.13	МБОУ «Ручьёвский детский сад «Берёзка» (с. Ручьи, ул. Шевченко, 2), (тепловые сети, водонагревающее	<i>1</i>	С 16.08.2017 г. по 17.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил

2.1.14	МБОУ «Сенокосненская школа-детский сад» (с. Сенокосное, ул. Школьная,1), (тепловые сети, водонагревающее	1	С 17.08.2017 г. по 18.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.15	МБОУ «Серебрянская школа – детский сад» (с. Серебрянка, ул. Севастопольская, 38), (тепловые сети,	1	С 18.08.2017 г. по 19.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.16	МБОУ «Славновская школа-детский сад» (с. Славное ул. Конституции,2), (тепловые сети, водонагревающее	1	С 22.08.2017 г. по 23.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.17	МБОУ «Славянская школа – детский сад» (с. Славянское, ул. Гагарина,1-А), (тепловые сети, водонагревающее	1	С 23.08.2017 г. по 24.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.18	МБОУ «Раздольненская школа –лицей №1» (п. Раздольное, ул. Гоголя, д. 56), (тепловые сети)	1	С 25.08.2017 г. по 26.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.19	МБОУ «Раздольненская школа –гизманазия №2» (п. Раздольное. Л. Рябики, 16а),), (тепловые сети)	1	С 29.08.2017 г. по 30.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.20	МБОУ «Березовская школа», (с. Березовка ул. Гагарина, 49), (тепловые сети, водонагревающее	1	С 31.08.2017 г. по 01.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.21	МБОУ «Ручьевская школа», с. Ручьи,(ул. Парковая, 1), (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	1	С 01.09.2017 г. по 02.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.22	МБОУ «Чернышевская школа», (с. Чернышево, ул. Кирова, 1) , (тепловые сети, водонагревающее оборудование)	1	С 05.09.2017 г. по 06.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
2.1.23	МБОУ «Орловская школа-детский сад» (с. Орловка, пер. Школьный, 5) (с. Орловка, пер. Школьный, 5), (тепловые сети,	1	С 06.09.2017 г. по 07.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил

2.1.24	МБОУ ДО «ЦДЮТ» (п. Раздольное, ул. Ленина), (тепловые сети)	1	С 07.09.2017 г. по 08.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3	Жилищный фонд	35	С 20.07.2017 г. по 10.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.	Учреждений бюджетной сферы и здравоохранения	7	С 15.08.2017 г. по 18.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.1	Раздольненская ЦРБ, ул.Ленина, 15, п.Раздольное, тепловые сети.	1	С 18.08.2017 г. по 22.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.2	Здание Раздольненского районного суда, ул.Ленина, 44, п.Раздольное, тепловые сети	1	С 22.08.2017 г. по 26.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.3	Раздольненский дом культуры, ул.Ленина, 39, п.Раздольное, тепловые сети	1	С 26.08.2017 г. по 31.08.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.4	Здание музыкальной школы, ул.Ленина, 67, п.Раздольное, тепловые сети	1	С 31.08.2017 г. по 05.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.5	Здание УАПР, ул.Ленина, 71, п.Раздольное, тепловые сети	1	С 05.09.2017 г. по 06.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.6	Здание Администрации Раздольненского района, ул.Ленина, 5, п.Раздольное, тепловые сети	1	С 06.09.2017 г. по 08.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил
3.1.7	Здание Раздольненского поселкового совета, ул.Ленина, 14, п.Раздольное. тепловые сети	1	С 08.09.2017 г. по 10.09.2017 г.	В соответствии с главой IV Правил